



001198

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO

JUSTIFICATIVA

Nos termos da Cláusula Quarta do Contrato 92/2017, apresenta-se justificativa para a prorrogação do prazo, para o referido contrato celebrado entre o Município de Areia Branca, denominado CONTRATANTE, e **VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, denominada CONTRATADA, decorrente da Tomada de Preços 03/2017, mediante as considerações a seguir:

Considerando que o objeto do contrato nº 92/2017 é contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar execução de remanescente de obra, para a construção de um Ginásio de Esportes na Sede deste Município;

Considerando que a empresa executora dos serviços vinha desempenhando fielmente o objeto contratual, mantendo, em suma, compatibilidade com as obrigações assumidas;

Considerando que a obra teve sua execução paralisada em 26/11/2017, devido a alterações de projeto que se fazem necessárias e que dependem de liberação da Caixa Econômica Federal, não autorizado até a presente data;

Considerando, ainda, que a prorrogação supramencionada se faz imprescindível, haja vista à necessidade deste Município, para que se possa dar continuidade aos serviços prestados, tanto à comunidade, quanto às atividades administrativas indispensáveis;

Considerando, por fim, que a Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 65, II c/c art. 57, §1º, I, situações para prorrogação contratual nos moldes aqui explanados.

Desta forma, tem-se por justificada a solicitação, oportunidade na qual solicito a **AUTORIZAÇÃO**.

Areia Branca/SE, 23 de julho de 2019.


PAULO DE TARSO GOMES MENEZES

Secretário de Obras, Transp. e Urb., e Saneamento

Autorizo!

Em 23 / 07 / 2019


ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
Gestor do Município