

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-----------|--|-----------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.06.005 | LAJES DO BARRILETE | 2.964,07 | 0,6 | | | | | | 0,60 | 2.964,07 | | |
| 01.07 | ELEVAÇÕES | 35.504,81 | 7,15 | | | | | | 6,58 | 32.660,70 | 0,57 | 2.844,11 |
| 01.07.001 | PAREDES DO TÉRREO | 28.933,01 | 5,83 | | | | | | 5,26 | 26.088,90 | 0,57 | 2.844,11 |
| 01.07.002 | PAREDES DA PLATIBANDA E BARRILETE | 6.571,80 | 1,32 | | | | | | 1,32 | 6.571,80 | | |
| 01.08 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 21.076,67 | 4,25 | 4,19 | 20.802,67 | | | | 0,06 | 274,00 | | |
| 01.09 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5.176,15 | 1,03 | | 98,70% | | | | 0,58 | 2.857,75 | 0,45 | 2.318,40 |
| 01.10 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 3.819,98 | 0,75 | | | | | | 0,75 | 3.819,98 | | |
| 01.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 23.478,22 | 4,71 | 0,05 | 272,98 | | | | | | 2,74 | 13.622,37 |
| 01.11.001 | PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 5.908,85 | 1,18 | | 1,16% | | | | | | 1,13 | 5.635,87 |
| 01.11.002 | LINHAS ELÉTRICAS | 7.986,50 | 1,62 | 0,05 | 272,98 | | | | | | 95,36% | |
| 01.11.003 | TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | 9.582,87 | 1,91 | | 4,62% | | | | | | 1,62 | 7.986,50 |
| 01.12 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 226,00 | 0,05 | 0,03 | 133,07 | | | | | | 100,00% | |
| 01.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 875,68 | 0,17 | | 58,86% | | | | | | | |
| 01.14 | COBERTURA | 21.681,37 | 4,38 | | | | | | 4,38 | 21.681,37 | | |
| 01.15 | REVESTIMENTO | 59.469,38 | 11,98 | | | | | | | | 9,32 | 46.264,37 |
| 01.15.001 | PAREDES INTERNAS | 18.230,35 | 3,67 | | | | | | | | 77,80% | |
| 01.15.002 | PAREDES EXTERNAS | 21.707,87 | 4,38 | | | | | | | | 3,67 | 18.230,35 |
| | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | 4,38 | 21.707,87 |
| | | | | | | | | | | | 100,00% | |

Wembley da Cruz Silva
CPF 984.076.275-34
Procurador

Engº CIVIL
CREA: 271675/2022
Alysson J. Desouza Pereira

1100

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.15.003 | FORROS, PEITORIS E DIVISÓRIAS | 19.531,16 | 3,93 | | | | | | | | 1,27 | 6.326,15 |
| 01.16 | PAVIMENTAÇÃO | 27.774,12 | 5,6 | | | | | | | | 2,03 | 10.072,04 |
| 01.16.001 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 12.397,89 | 2,49 | | | | | | | | 2,03 | 10.072,04 |
| 01.16.002 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 15.376,23 | 3,11 | | | | | | | | 81,24 | |
| 01.17 | ESQUADRIA | 45.128,83 | 9,08 | | | | | | | | 2,20 | 10.899,96 |
| 01.17.001 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 10.899,96 | 2,19 | | | | | | | | 2,19 | 10.899,96 |
| 01.17.002 | ESQUADRIA METÁLICA | 34.228,87 | 6,89 | | | | | | | | | 24,15 |
| 01.18 | ESQUADRIA DE VIDRO | 2.680,39 | 0,54 | | | | | | | | | |
| 01.19 | PINTURA | 20.856,49 | 4,19 | | | | | | | | | |
| 01.19.001 | PAREDES INTERNAS | 9.543,60 | 1,92 | | | | | | | | | |
| 01.19.002 | PAREDES EXTERNAS | 5.817,11 | 1,17 | | | | | | | | | |
| 01.19.003 | PINTURA DO MURO (FRENTE) | 447,12 | 0,09 | | | | | | | | | |
| 01.19.004 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 1.050,71 | 0,21 | | | | | | | | | |
| 01.19.005 | ESQUADRIA METÁLICA E CORROMÃOS | 3.997,95 | 0,8 | | | | | | | | | |
| 01.20 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 7.665,02 | 1,54 | | | | | | | | | |
| 01.21 | PAISAGISMO | 2.350,31 | 0,46 | | | | | | | | | |
| 01.22 | DESMOBILIZAÇÃO | 194,90 | 0,04 | | | | | | | | | |

Alysson J. Desouza Pereira
Eng.º Civil
CREA: 2718760/2-2

821100

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI

AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref. : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-------|------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.23 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.324,14 | 1,08 | | | | | | | | | |
| | TOTAL SIMPLES | 496.392,53 | 100,00 | 54.190,11 | 12,81 | 63.609,50 | 16,04 | 79.625,85 | 16,13 | 80.084,03 | 17,21 | 85.411,88 |
| | TOTAL ACUMULADO | 496.392,53 | 100,00 | 54.190,11 | 23,73 | 117.799,61 | 39,77 | 197.425,46 | 55,90 | 277.509,49 | 73,11 | 362.921,37 |

Alysson J. Desouza Pereira
Engº CMM
CREA: 271675042

Wembley da Cruz Silva
CPF 984.076.275-34
Procurador

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | VALOR | VALOR | VALOR |
|-----------|--|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | |
| 01 | CONSTRUÇÃO | 496.392,53 | 100 | 86.676,56 | 9,43 | 46.794,60 | | | |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.077,15 | 0,91 | 703,31 | 0,17 | 393,86 | | | |
| 01.02 | MOBILIZAÇÃO | 194,90 | 0,04 | 17,25% | | 9,66% | | | |
| 01.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.345,28 | 3,49 | 1.000,83 | 0,21 | 1.000,78 | | | |
| 01.04 | CERCAMENTO | 64.333,31 | 12,95 | 5,77% | | 5,77% | | | |
| 01.04.001 | MURO (FRENTE) | 15.613,69 | 3,14 | 3,14 | 15.613,69 | | | | |
| 01.04.002 | MURO (LATERAIS E FUNDO) | 48.719,62 | 9,81 | 24,27% | | | | | |
| 01.05 | INFRAESTRUTURA | 44.092,72 | 8,87 | 3,14 | 15.613,69 | | | | |
| 01.05.001 | SAPATAS | 7.375,75 | 1,48 | 100,00% | | | | | |
| 01.05.002 | BALDRAMES | 21.244,09 | 4,27 | | | | | | |
| 01.05.003 | ARRANQUES DOS PILARES | 5.750,70 | 1,16 | | | | | | |
| 01.05.004 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA | 9.722,18 | 1,96 | | | | | | |
| 01.06 | SUPERESTRUTURA | 83.066,71 | 16,74 | | | | | | |
| 01.06.001 | PILARES | 12.696,29 | 2,56 | | | | | | |
| 01.06.002 | VIGAS | 21.674,99 | 4,38 | | | | | | |
| 01.06.003 | LAJES | 31.023,10 | 6,25 | | | | | | |
| 01.06.004 | PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA E BARRILETE | 14.708,26 | 2,95 | | | | | | |

Wembley da Cruz Silva
CPF 984.076.275-34
Procurador

Alysson J. Desouza Pereira
CREA: 271875012-2
Engº CIVIL

031100

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 001.18

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI

AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | 6º MÊS | | 7º MÊS | | VALOR | | VALOR | | VALOR | |
|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.06.005 | LAJES DO BARRILETE | 0,6 | 2.964,07 | | | | | | | | |
| 01.07 | ELEVAÇÕES | 7,15 | 35.504,81 | | | | | | | | |
| 01.07.001 | PAREDES DO TÉRREO | 5,83 | 28.933,01 | | | | | | | | |
| 01.07.002 | PAREDES DA PLATIBANDA E BARRILETE | 1,32 | 6.571,80 | | | | | | | | |
| 01.08 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4,25 | 21.076,67 | | | | | | | | |
| 01.09 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1,03 | 5.176,15 | | | | | | | | |
| 01.10 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 0,75 | 3.819,98 | | | | | | | | |
| 01.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4,71 | 23.478,22 | 1,92 | 9.582,87 | 40,82% | | | | | |
| 01.11.001 | PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1,18 | 5.908,85 | | | | | | | | |
| 01.11.002 | LINHAS ELÉTRICAS | 1,62 | 7.986,50 | | | | | | | | |
| 01.11.003 | TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | 1,91 | 9.582,87 | 1,91 | 9.582,87 | 100,00% | | | | | |
| 01.12 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 0,05 | 226,00 | 0,02 | 92,93 | 41,12% | | | | | |
| 01.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 0,17 | 875,68 | 0,17 | 875,68 | 100,00% | | | | | |
| 01.14 | COBERTURA | 4,38 | 21.681,37 | | | | | | | | |
| 01.15 | REVESTIMENTO | 11,98 | 59.469,38 | 2,66 | 13.205,01 | 22,20% | | | | | |
| 01.15.001 | PAREDES INTERNAS | 3,67 | 18.230,35 | | | | | | | | |
| 01.15.002 | PAREDES EXTERNAS | 4,38 | 21.707,87 | | | | | | | | |

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.15.003 | FORROS, PEITORIS E DIVISÓRIAS | 19.531,16 | 3,93 | 13.205,01 | | | | | | |
| | | | | 67,61% | | | | | | |
| 01.16 | PAVIMENTAÇÃO | 27.774,12 | 5,6 | 9.700,86 | 1,62 | 8.001,22 | | | | |
| | | | | 34,93% | | 28,81% | | | | |
| 01.16.001 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 12.397,89 | 2,49 | | | 18,76% | | | | |
| 01.16.002 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 15.376,23 | 3,11 | 9.700,86 | 1,16 | 5.675,37 | | | | |
| | | | | 63,09% | | 36,91% | | | | |
| 01.17 | ESQUADRIA | 45.128,83 | 9,08 | 34.228,87 | | | | | | |
| | | | | 75,85% | | | | | | |
| 01.17.001 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 10.899,96 | 2,19 | | | | | | | |
| 01.17.002 | ESQUADRIA METÁLICA | 34.228,87 | 6,89 | 34.228,87 | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | |
| 01.18 | ESQUADRIA DE VIDRO | 2.680,39 | 0,54 | 2.680,39 | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | |
| 01.19 | PINTURA | 20.856,49 | 4,19 | 9.543,60 | 2,27 | 11.312,89 | | | | |
| | | | | 45,76% | | 54,24% | | | | |
| 01.19.001 | PAREDES INTERNAS | 9.543,60 | 1,92 | 9.543,60 | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | |
| 01.19.002 | PAREDES EXTERNAS | 5.817,11 | 1,17 | | | 1,17 | 5.817,11 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.19.003 | PINTURA DO MURO (FRENTE) | 447,12 | 0,09 | | | 0,09 | 447,12 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.19.004 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 1.050,71 | 0,21 | | | 0,21 | 1.050,71 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.19.005 | ESQUADRIA METÁLICA E CORROMÃOS | 3.997,95 | 0,8 | | | 0,80 | 3.997,95 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.20 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 7.665,02 | 1,54 | | | 1,54 | 7.665,02 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.21 | PAISAGISMO | 2.350,31 | 0,46 | | | 0,46 | 2.350,31 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |
| 01.22 | DESMOBILIZAÇÃO | 194,90 | 0,04 | | | 0,04 | 194,90 | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | |

Wembley da Cruz Silva
CPF 984 076 275-34
Procurador

Allysson J. Resouza Pereira
Engº Civil
CREA: 27/875012-2

231100

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00118

SA EMPREENDIMENTOS EIRELLI

AV. MARCELO DEDA CHAGAS, Nº 1958 SALA 03
CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : 38.236.773/0001-44

Ref : Novembro/2020. Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|-------|------------------------|------------|--------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.23 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.324,14 | 1,08 | | 1,08 | 5.324,14 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL SIMPLES | 496.392,53 | 100,00 | 17,46 | 9,43 | 86.676,56 | | | | 46.794,60 |
| | TOTAL ACUMULADO | 496.392,53 | 100,00 | 90,57 | 100,00 | 449.597,93 | | | | 496.392,53 |

Allysson J. Desouza Pereira
CREA 22/676012-2
Engº Civil

Wembley da Cruz Silva
CPF 984.076.275-34
Procurador

331100