

Ref : Fevereiro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO JOSÉ ROMÃO	72.692,39	100	63,55	46.193,95	36,45	26.498,44		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.187,56	4,38	4,38	3.187,56				
01.02	PINTURA	8.652,40	11,91			11,91	8.652,40		
01.03	PISO	25.130,74	34,58	27,66	20.104,59	6,92	5.026,15		
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.376,00	14,27	12,96	9.423,48	1,31	952,52		
01.05	DIVERSOS	15.251,72	20,98	4,66	3.384,36	16,32	11.867,36		
01.06	INSTALAÇÕES DE AGUA FLUVIAIS	10.093,97	13,88	22,18		77,81			
TOTAL SIMPLES		72.692,39	100,00	63,55	46.193,95	36,45	26.498,44		
TOTAL ACUMULADO		72.692,39	100,00	63,55	46.193,95	100,00	72.692,39		

Alef Passos dos Santos
 Engenharia Civil
 CREA-SE 2715743483

[Handwritten signature]

SOUZA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RUA JOÃO DE INES, Nº 254 CASA CIDADE NOVA

LAGARTO-SE CNPJ : 27.761.099/0001-09

Empreendimento: 00024 - REMANESCENTE DA QUADRA DO JOSÉ ROMÃO

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Fevereiro/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	5,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			20,53%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

Álef Passos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE 2715743483

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	⊘		20,00
A2	FGTS	⊘		8,00
A3	SESI	⊘		0,00
A4	SENAI	⊘		0,00
A5	INCRA	⊘		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	⊘		0,00
A7	SEBRAE	⊘		0,00
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	⊘		0,00
A9	SECONCI-SE	⊘		3,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,86
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	⊘		17,92
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	⊘		0,03
B2	FERIADOS	⊘		3,95
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	⊘		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	⊘		10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	⊘		0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	⊘		0,72
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	⊘		1,73
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	⊘		0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	⊘		8,60
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,63
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⊘		5,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	⊘		0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	⊘		4,80
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	⊘		4,90
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	⊘		0,45
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,38
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	⊘		13,91
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⊘		0,47
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				105,87%

[Handwritten signature]

Alef Passos dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2715743483

1:3000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social	op		31,00
A02	FGTS	op		20,00
A03	SESI	op		8,00
A04	SENAI	op		0,00
A05	IN CRA	op		0,00
A06	Salário Educação	op		0,00
A07	SEBRAE	op		0,00
A08	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	op		3,00
A09	SECONCI-SE	op		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,36
B01	Auxílio Enfermidade	op		0,70
B02	Décimo Terceiro salário	op		8,33
B03	Licença Paternidade	op		0,05
B04	Faltas Justificadas	op		0,56
B05	Acidente de Trabalho	op		0,08
B06	Férias Gozadas	op		6,62
B07	Salário Maternidade	op		0,02
C	Encargos Indenizatórios			12,04
C01	Aviso Prévio Indenizado	op		4,12
C02	Aviso Prévio Trabalhado	op		0,10
C03	Férias Indenizadas	op		3,70
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	op		3,77
C05	Indernização Adicional	op		0,35
D	Incidências ou Efeitos			5,43
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	op		5,07
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	op		0,36
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				64,83%

Alef Passos dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2715743483

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

203000