

**W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS**  
RUA AGRICULTOR FELESIMINO DA SILVA, Nº 354  
CENTRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA-SE CNPJ :

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO	158.018,37	100	158.018,37	17,42	27.529,89	20,80	32.866,42	22,23	35.120,37	15,85	25.041,65
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.507,09	7,99	12.507,09								
01.02	INFRAESTRUTURA	12.861,72	8,14	12.861,72	5,21	8.229,65						
01.02.001	SAPATAS	4.632,07	2,93	4.632,07	36,99%							
01.02.002	BALDRAMES	5.302,37	3,36	5.302,37								
01.02.003	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	2.927,28	1,85	2.927,28								
01.03	SUPERESTRUTURA	13.947,48	8,82	13.947,48								
01.03.001	PILARES	6.742,74	4,26	6.742,74								
01.03.002	VIGAS	6.468,10	4,09	6.468,10								
01.03.003	LAJES	736,64	0,47	736,64								
01.04	ELEVAÇÕES	9.763,60	6,18	9.763,60								
01.05	COBERTURA	7.294,18	4,61	7.294,18								
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.570,40	2,88	4.570,40								
01.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.095,73	1,32	2.095,73								
01.08	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	16.500,56	10,44	16.500,56								
01.09	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	544,55	0,34	544,55								
01.10	PAVIMENTAÇÃO	3.661,57	2,31	3.661,57								

Engº Civil  
 CREA: 271675012-2  
 Alisson da Souza Pereira  
 961100

Wembley da Cruz Silva  
CPF 980.076.275-34  
Produtor

**W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS**

RUA AGRICULTOR FELESMINO DA SILVA, Nº 354  
CENTRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA-SE CNPJ :

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	REVESTIMENTOS	25.676,67	16,24				9,47	14.969,51	6,77	10.707,16	41,70%	
01.12	ESQUADRIA	10.561,73	6,68				4,96	7.839,97	1,72	2.721,76	25,77%	
01.13	PINTURA	10.405,13	6,58									
01.14	LOUÇAS E METAIS	2.891,04	1,83									
01.15	ÁREA EXTERNA	23.536,05	14,88				4,33	6.849,02	1,44	2.283,00	9,70%	
01.15.001	PAVIMENTAÇÃO	9.132,02	5,78				4,33	6.849,02	1,45	2.283,00	25,00%	
01.15.002	APARELHOS DE GIMÁSTICA	13.913,52	8,79									
01.15.003	PAISAGISMO	490,51	0,31									
01.16	DIVERSOS	1.200,87	0,76									
<b>TOTAL SIMPLES</b>		158.018,37	100,00	17.139,16	17,42	27.529,89	20,80	32.866,42	22,23	35.120,37	15,85	25.041,65
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		158.018,37	100,00	17.139,16	28,27	44.669,05	49,07	77.535,47	71,30	112.655,84	87,15	137.697,49

Engº Civil  
CREA: 271675012-2  
Alysson de Souza Peretta

001197

Wembley da Cruz Silva  
CPF 988.876-275-34  
Procurador

W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS  
RUA AGRICULTOR FELESMINO DA SILVA, Nº 354  
CENTRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA-SE CNPJ :

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
																				(%)
01	CONSTRUÇÃO	158.018,37	12,85	20.320,88																
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.507,09																		
01.02	INFRAESTRUTURA	12.861,72																		
01.02.001	SAPATAS	4.632,07																		
01.02.002	BALDRAMES	5.302,37																		
01.02.003	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	2.927,28																		
01.03	SUPERESTRUTURA	13.947,48																		
01.03.001	PTILARES	6.742,74																		
01.03.002	VIGAS	6.468,10																		
01.03.003	LAJES	736,64																		
01.04	ELEVAÇÕES	9.763,60																		
01.05	COBERTURA	7.294,18																		
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.570,40	0,46	749,54																
01.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.095,73	16,40%																	
01.08	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	16.500,56																		
01.09	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLOVIAIS	544,55																		
01.10	PAVIMENTAÇÃO	3.661,57																		

Allysson L. Resouza Pereira  
Engº Civil  
CREM/271675012-2

861100

**W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS**  
RUA AGRICULTOR FELESMINO DA SILVA, Nº 354  
CENTRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA-SE CNPJ :

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01.11	REVESTIMENTOS	25.676,67	16,24						
01.12	ESQUADRIA	10.561,73	6,68						
01.13	PINTURA	10.405,13	6,58	3.966,44					
				38,12%					
01.14	LOUÇAS E METAIS	2.891,04	1,83						
01.15	ÁREA EXTERNA	23.536,05	14,88	14.404,03					
				61,20%					
01.15.001	PAVIMENTAÇÃO	9.132,02	5,78						
01.15.002	APARELHOS DE GINÁSTICA	13.913,52	8,79	13.913,52					
				100,00%					
01.15.003	PAISAGISMO	490,51	0,31	490,51					
				100,00%					
01.16	DIVERSOS	1.200,87	0,76	1.200,87					
				100,00%					
<b>TOTAL SIMPLES</b>		158.018,37	100,00	12,85	20.320,88				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		158.018,37	100,00	100,00	158.018,37				

T

*[Handwritten signature]*

3

Allysson de Souza Pereira  
Engº Civil  
CREA/1675012-2

Wembley da Cruz Silva  
CPF 984.048.275-34  
Procurador